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Building technology project of a residental building in Moravskoslezský kraj 
 
 This thesis is focused on a building-technology project of residental building. The 
author first elaborates the individual parts of the project documentation according to the 
assignment, ie the study, documentation for the construction. Subsequently, the author 
elaborates selected parts of the building technology project to the extent corresponding to 
the assignment. The goal of this thesis is therefore to develop a building technology project 
of a residentalbuilding. 
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1. Seznam použitého značení 
 
Značka Popis         
PP  Podzemní podlaží 
NP  Nadzemní podlaží 
AKU  Označení zdiva s vysokými nároky na ochranu proti hluku 
MVC  Malta vápenno cementová 
P+D  Pero a drážka 
KK  Kuchyňský kout 
MSS  Malá strojní sestava – nakladač, vibrační deska, malý válec, drobný finišer 
HR  Hydraulická ruka 
MIX  Autodomíchávač 
ZTI  Zdravotně technické instalace 
PVC  Polyvinylchlorid 
C25/30  Označení betonu s válcovou pevností 25MPa a krychelnou pevností 30MPa 
XC3  Stupeň vlivu prostředí betonu – koroze vlivem karbonatace 
XF1   Stupeň vlivu prostředí betonu – působení mrazu a rozmrazování 
B500A Označení druhu oceli s mezí kluzu 500MPa 
P15   Pevnost zdících prvků 15MPa 
EPS  Expandovaný polystyren 
XPS  Extrudovaný polystyren 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků 
RS 0.0.2.3  Rozvaděč staveništní s daným počtem a typem zásuvek 
IP44  Stupeň krytí – odolnost vůči stříkající vodě 
THP  Technicko hospodářský pracovník 
Fe  Železo 
Zn  Zinek  
PUR  Polyuretan 
DN  Jmenovitá světlost – přibližný vnitřní průměr potrubí v mm 
CE  Označení shody – výrobek splňuje legislativní požadavky Evropské unie 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
ZS  Zařízení staveniště 
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Značka Popis       Jednotka 
 
U  Součinitel prostupu tepla    W/m2K 






Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu 
bytového domu v Moravskoslezském kraji. K vypracování samotného stavebně 
technologického projektu bude nezbytně nutné v první řadě vypracovat samotnou 
projektovou dokumentaci pro provedení stavby v rozsahu daném zadáním.  
Cílem této práce je tedy vypracování stavebně technologického projektu bytového 
domu s vazbou na nízkoenergetický standard. Dále vypracovat variantní řešení bytového 
domu, které bude splňovat výše uvedené požadavky. Následně vypracovat technologický 
postup na etapový proces základů včetně položkového rozpočtu pro tento etapový proces. 
V neposlední řadě je cílem určit celkovou dobu výstavby pomocí řádkového 





Jednotlivé výkresy studie – tedy situace, charakteristické půdorysy, řezy a pohledy 
jsou uvedeny v příloze na konci této diplomové práce. 
 
 
4. Dokumentace skutečného provedení stavby 
 
4.1. Výkresová část 
Jednotlivé výkresy projektové dokumentace – tedy situace, půdorys 1PP, půdorys 
1NP – typické podlaží, řez schodištěm A-A – příčný řez, řez podélný B-B, výkopy, 
základy, výkres skladby panelů nad 1NP, tvar schodiště, výkres střechy, detail atiky a 
detail soklové části jsou uvedeny v příloze na konci této práce. 
 
4.2. Technická zpráva 
4.2.1. Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku 
 Objekt bude vybudován na pozemku 4261/220 a 4261/198 na úpatí svahu 
Třešňovka se sklonem od severu k jihu, povrch terénu se svažuje z kóty cca 310m na kótu 
cca 298m. V celé ploše je tedy výškový rozdíl přibližně 12m. Majitelem pozemku je 
Družstvo Třešňovka. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 Součástí projektové dokumentace je geologická sonda. Základové podmínky lze 
klasifikovat jako jednoduché. Objekt je založen na základových pasech, hladina podzemní 
vody nebyla do 10m zjištěna. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Dotčený pozemek se nenachází: v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve 
zvláště chráněném území, v záplavovém území, v ochranném pásmu metra, v ochranném 
pásmu kolektorů. Dotčený pozemek se nachází: v ochranném pásmu památkové rezervace, 
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v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení, rozvodů silnoproudých, rozvodů ZTI 
(voda, kanalizace, plyn). 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
 Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku rostou v současné době dřeviny. Bude maximální snahou některé z 
nich vyzvednout, po dobu stavby je deponovat na vyhrazeném místě na pozemku vlastníka. 
Po skončení stavebních prací budou použity pro pozdější výsadbu. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 Není uvažováno. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Objekt je kompletně napojený na technickou infrastrukturu (voda, kanalizace, plyn, 
silnoproud). Přípojky jsou popsány u jednotlivých profesí (není součástí této diplomové 
práce). Z pozemku je možnost přímého dopravního napojení na přilehlou komunikaci. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Další investice souvisejí s vybudováním nových přípojek. 
 
4.2.2. Celkový popis stavby  
4.2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
Předmětem projektu je realizace bytového domu s 6 byty v 1.NP až 3.NP s 
parkovacími stáními v oddělených garážích v 1. PP.  
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- 3.NP … 2 x 4+KK 
- 2.NP … 2 x byt 4+KK 
- 1.NP … 2 x byt 4+KK,  
- 1.PP … garáže - 6 stání, sklepní koje, technické místnosti, kolárna. 
 
4.2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Objekt bude vybudován na pozemku 4261/220 a 4261/198 na úpatí svahu 
Třešňovka se sklonem od severu k jihu. Současná okolní zástavba se skládá z řadových 2 
patrových domů a z 6 patrových panelových domů. Prostorově novostavba bytového domu 
vytváří obdélník o půdorysných rozměrech cca 22 x 21 m o 1 podzemním podlaží a 3 
nadzemních podlaží. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 Dům je v zásadě členěn na 2 celky – 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží. Materiálově 
a barevně objekt reflektuje přirozenou přírodní barevnost. Fasáda je provedena kombinací 
bílé a světle hnědé omítky. Rámy prosklených ploch oken a dveří jsou navrženy v bílé 
barvě. Zábradlí balkónu je uvažováno z čirého skla, v kombinaci s ocelovým zábradlím. 
Klempířské prvky jsou řešeny v šedé barvě, u oken a parapetů balkonu budou provedeny z 
hliníkového plechu. Povrch střechy bude tvořit asfaltová hydroizolace s minerálním 
posypem. 
Pozemek bude po celém obvodě oplocen plotem z pletiva, napnutého mezi 
ocelovými sloupky, pouze východní hranice pozemku – podél příjezdové komunikace 
bude oplocena betonovou opěrnou stěnou kopírující svah příjezdové komunikace, na 
opěrné stěně bude umístěn plot s dřevěnou výplní mezi ocelovými H sloupky. 
 
4.2.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 
Dispozičně je objekt členěn: 
 1.PP – vstup, 6 x vjezd do samostatných garáží, provozní prostory domu ( místnost pro 
úklid, kolárna, technické místnosti... ), sklepní kóje 
 1.NP – komunikační prostory domu, 2 byty nad 100 m2 plochy 
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 2.NP – komunikační prostory domu, 2 byty nad 100 m2 plochy 
 3.NP – komunikační prostory domu, 2 byty nad 100 m2 plochy 
Žádná výroba není v objektu uvažována.  
 
4.2.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Do objektu je zajištěn bezbariérový přístup z úrovně terénu, vnitřní vertikální 
komunikaci zajišťuje 1 osobní výtah. Vstupní dveře do bytů jsou navrženy šířky 900mm. 
Vchodové dveře jsou šířky 1200mm. 
 
4.2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Dokumentace stavby byla zapracována v souladu s platnou vyhláškou o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. 
 
4.2.2.6 Technický popis stavby 
a) Demoliční práce 
 Neobsahuje 
 
b) Zemní práce 
Po skrývce ornice budou geodetem vytyčeny hlavní vytyčovací body, označeny 
hřebíky na jednotlivých lavičkách. Po dotěžení stavební jámy budou vytyčeny a hřeby 
označeny základové pasy. Vytyčování bude probíhat pomocí provázku a vápna těsně před 
výkopem daných pasů. Výškové vytyčení budou prováděna v průběhu pomoci laseru a 
latě. 
Odvoz výkopku bude prováděn pomocí vozů Iveco AD340T41 8x4 s nosností 
17,4t. Vzhledem ke sklonu terénu a umístění stavby nebude potřeba zřizovat do stavební 
jámy rampu. K objektu povede cesta z recyklátu. 
Vzhledem ke sklonu terénu bude vysahována stavební jáma ve stejném sklonu, na 
konci stavební jámy bude proveden kolmý příkop, odkud bude svedena voda přes jímku do 
dešťové kanalizace. 
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Postup prací bude následující: Nejprve proběhne sejmutí ornice z celé plochy 
staveniště. Následně bude provedeno vytyčení stavební jámy. Po vytyčení proběhne výkop 
1. stupně stavební jámy. Stěny stavební jámy budou řešeny svahováním. Následně 
proběhne vytyčení pasů a výtahové šachty a jejich výkop. Na závěr bude ručně dočištena 
základová spára 
Vzhledem k daným poměrům, budou stěny stavební jámy řešeny svahováním se 
sklonem 1:2 a maximální výškou 1,5 metru. Při překročení výšky se provedou lavičky šíře 
0,5 metru a bude se dále pokračovat svahováním. 
 
c) Hydroizolace 
 Základní hydroizolační souvrství spodní stavby bude provedeno z asfaltových 
modifikovaných pásů. Základová deska bude penetrována. V místech statického styku 
mezi základovou deskou a svislou statickou konstrukcí bude provedena krystalická 
hydroizolace. Krystalická izolace bude aplikována ve větším rozsahu tak, aby bylo možné 
navázat s povlakovou hydroizolační vrstvou.  Vnitřní prostor dojezdu výtahu a na části 
vnějšího soklu bude stěrková hydroizolace umožňující aplikaci omítky. Na lodžiích je 
navržena klasická povlaková hydroizolace z PVC. Pod terče betonové dlažby bude dána 
separační vrstva. Pro snížení tlakové zátěže hydroizolačního souvrství bude provedena 
drenáž dešťové vody. Podél svislé stěny bude osazena drenážní vrstva, která zajistí odvod 
dešťové vody od svislé stěny. U paty stěny bude proveden drenážní prostor, který bude 
vytvořen z propustného materiálu a bude obalen drenážní tkaninou, která zadrží nečistoty, 
které by zanesly drenážní systém. Drenážní potrubí bude uloženo pod patou 
hydroizolačního souvrství. Budou osazeny revizní drenážní šachty, které budou sloužit k 
čištění drenážního systému. 
 
d) Základy 
Základovou konstrukci budou tvořit železobetonové pasy a železobetonová deska.  
Geometrie těchto konstrukcí je patrna z výkresové dokumentace. Do pasů a desky budou 
vetknuty monolitické železobetonové obvodové stěny pro 1PP, které v místech zářezu do 
terénu budou působit jako opěry. Do základové konstrukce bude vložen zemnící pásek. 
Beton pro základové konstrukce bude C25/30 – XC3, XF1 – maximální průsak 40mm, 
krytí výztuže 50mm, ocel B500A. 
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e) Svislé nosné konstrukce 
Konstrukční systém navrhovaného objektu je kombinovaný stěnový. Podzemní 
stěny jsou monolitické železobetonové tloušťky 250mm z betonu C25/30 XC3, XF1. 
Zároveň působí jako opěrné stěny. Na železobetonových stěnách je provedena tepelná 
izolace z extrudovaného polystyrenu SYNTHOS XPS PRIME S 30L tloušťky 100mm. 
Obvodové stěny nadzemních podlaží budou zděné z cihelných tvarovek Porotherm 365 
P+D P15 na MVC. Na obvodových zděných stěnách je provedena tepelná izolace 
z expandovaného polystyrenu Isover EPS 100F tloušťky 140mm. V místě styku s panely 
bude obvodový ztužující železobetonový věnec. Mezibytové nosné příčky budou 
zhotoveny z cihel Porotherm 365 P+D AKU na MVC tak, aby byly splněny požadavky na 
akustiku. V nosných stěnách nebudou prováděny žádné drážky a prostupy, kromě těch, 
které jsou v dokumentaci nakresleny.  
 
f) Schodiště, rampy, výtahy 
Vnitřní schodiště bude monolitické, železobetonové, dvouramenné, přímočaré 
s mezipodestou.  Konstrukce jako taková, je řešena v projektové dokumentaci – výkres 
tvaru schodiště. Schodišťová ramena musí být od sousedních nosných konstrukcí 
dilatovány kvůli kročejové neprůzvučnosti. Šířka ramene je 1450mm. V objektu se bude 
nacházet výtah OTIS GEN2Life, který vzájemně propojí všechna 4 podlaží. Rozměry 
kabiny jsou 2100mm x 1200mm. Katalogový list tohoto výtahu je uveden v příloze na 
konci této diplomové práce. 
 
g) Vodorovné nosné konstrukce 
 Stropní konstrukce nad 1. podzemním podlažím je navržena jako železobetonová 
monolitická deska tloušťky 200mm z betonu C25/30 XC1, ocel B500A. Stropy nad 1. až 3. 
nadzemním podlaží budou zhotoveny z předpjatých dutinových panelů Spiroll PPD 250 
tloušťky 250mm. Detaily uloženi, obvodových věnců a zálivky jsou patrny z projektové 
dokumentace. 
 
h) Střešní konstrukce 
 Nosná část střecha bytového domu je tvořena také z předpjatých dutinových panelů 
Spiroll PPD 250 tloušťky 250mm. Detaily uloženi, obvodových věnců a zálivky jsou 
patrny z projektové dokumentace. Střešní konstrukce je zateplena jednoplášťovou střechou 
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s parozábranou. Spád střechy je řešen ve spádových klínech tepelné izolace s minimálním 
sklonem 3%. 
 
i) Střešní krytina 
 Střešní krytina je tvořena z povlakového systému. Na nosnou konstrukci 
z předpjatých panelů bude nanesena asfaltová penetrace, na kterou se navaří parozábrana 
GLASTEK AL 40 MINERAL – pás ze SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou 
a s jemnozrnným posypem. Na parozábraně jsou umístěny spádové klíny s minimální 
tloušťkou 160mm. Na tepelné izolaci je umístěn samolepící pás z SBS modifikovaného 
asfaltu se spalitelnou PE folií na vrchním povrchu GLASTEK 30 STICKER ULTRA a 
úplně vrchní vrstvu tvoří pás z SBS modifikovatelnou vrstvou s břidličným posypem 
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 
 
j) Příčky 
 Příčky v bytu jsou navržené zděné z příčkovek Porotherm 11,5 P15 AKU na MVC 
tloušťky 115mm. Příčky budou kotveny do nosných stěn dle technologických předpisů 
výrobce systému.  Příčky se budou zdít s ohledem na dotvarování a průhybu stropních 
desek. Poslední spára mezi stropem a příčkou bude z vápenné malty. 
 
k) Omítky, Fasáda 
 Vnitřní omítky budou provedeny jako jádrové, vápenocementové, štukové. Jako 
vrchní štuková vrstva bude použita jemná štuková omítka HASIT. Součástí omítky budou 
systémové prvky jako například nárožní lišty a ukončovací lišty.  Finální fasádní úpravu 
bude tvořit kombinace barev tenkovrstvé omítky na zateplovacím systému. Zrnitost fasády 
bude 1,5mm.  
  
l) Obklady 
 V technických, sociálních a skladovacích místnostech bude na stěny použitý 
keramický obklad. Výška obkladu v těchto místnostech je patrna z PD. V místech, kde na 
obklad dopadá odstřikující voda - jako sprchový kout, umyvadlo nebo vana, bude pod 
obklad aplikována stěrková hydroizolace. Spárořez obkladu a samotná skladba bude 





Podlahy budou tvořeny keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Ve vstupu, v 
komunikačních prostorách navazujících na schodiště (vč. schodiště), bude keramická 
dlažba. Všechny vnitřní podlahy budou řešeny jako těžké plovoucí se zajištěním 
dostatečných hodnot na kročejovou neprůzvučnost. V garáži bude použit vhodný 
voděodolný epoxidový nátěr. V technických a společných prostorách domu budou použity 
keramické dlažby. Pochozí vrstvu u vstupu do objektu bude tvořit betonová zámková 
dlažba. Přechody nášlapných vrstev budou provedeny přechodovou lištou. Sokly podlah 
budou řešeny v systému podlahových krytin. Na společné chodbě a schodišti bude 
podlahová krytina zvolena s ohledem na vyhlášku č. 398/2009Sb. s přihlédnutím na 
potřebné tření. 
 
n) Výplně otvorů 
Výplně otvorů v obvodových stěnách budou v plastových bílých rámech. Okna a 
dveře v obvodových stěnách jsou navržena s izolačním trojsklem (U=0,71 W/m2K pro 
okna, U=1,3 W/m2K pro dveře). Okna v obytných místnostech budou mít v horním a 
spodním rámu akustické okenní štěrbiny pro přívod čerstvého vzduchu, aby byly splněny 
hodnoty intenzity větrání 0,3 - 0,5 h-1. (výpis prvků není součástí diplomové práce) 
 
o) Klempířské prvky 
 Klempířské konstrukce, jako parapety, oplechování atiky, oplechování balkonů, 
budou provedeny z pozinkovaného plechu tloušťky 2mm. Podrobnosti uvedeny ve výpisu 
klempířských prvků (výpis prvků není součástí diplomové práce). 
 
p) Zámečnické prvky 
 Vnější zámečnické konstrukce vystavěné povětrnostním vlivům budou žárově 
zinkovány. Zábradlí balkonového okna a balkonu bude řešeno z jäklových profilů. Jejích 
konstrukce bude splňovat ČSN  74 33 05 Ochranná zábradlí. (výpis prvků není součástí 
diplomové práce) 
 
q) Truhlářské prvky 
Vnitřní schodišťové madlo bude vyrobeno dle vyhlášky č. 398/2009Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Jedná se hlavně o tvar 
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4.2.2.7 Technická a technologická zařízení 
 Celý bytový dům bude vybaven vlastním zdrojem tepla. Je navržen závěsný 
plynový kondenzační kotel typu VITODENS 200 – W o výkonu 60kW.  Kotel bude 
umístěn v technické místnosti v 1PP. Na rozvody bude za kotlovou jednotkou osazena 
uzavírací armatura a filtry. Teplá užitková voda bude připravována samostatně a to v 
zásobníkovém ohřívači VITOCELL 100 - W o obsahu 500ltr, umístěným pod kotlem. 
Propojení kotle a zásobníku bude provedeno propojovací sadou, která bude dodána 
společně se zásobníkem.  
Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu ke kotli budou zajištěny souosým 
kouřovodem o průměru 180mm, který bude zaústěn do souosého komína typu CIKO - 
TEC. Komín bude nad střechu veden instalační šachtou.  
Sociální místnosti budou větrány podtlakově jednotlivými ventilátory, osazenými 
přímo ve větraných místnostech. Výtlak ventilátorů bude napojen na stoupací potrubí, 
vyvedené nad střechu objektu. Dno stoupacích potrubí bude vodotěsně zaslepeno pro 
dočasné zachycení případného kondenzátu. Ventilátory budou ve dvouotáčkovém 
provedení, na nižší otáčky budou v chodu trvale, na vyšší otáčky budou přepnuty 
samostatným tlačítkem a budou vybaveny zpětnou klapkou a doběhem. Trvalý chod 
ventilátorů zajistí potřebnou minimální výměnu vzduchu v obytných místnostech. 
Napojení digestoří bude provedeno ohebnými hadicemi. Digestoře musí být vybaveny 
funkčními zpětnými klapkami. 
Rozvody a řešení Silnoproudu a Slaboproudu jsou čitelné z příslušné části PD, 
která není součástí této diplomové práce. 
 
 
4.2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Posouzení technických podmínek požární ochrany:  





4.2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi Kritéria tepelně technického hodnocení.  
 Budou použita okna s izolačním trojsklem (Uw=0,71 W/m2K ). Vstupní dveře do 
objektu jsou navrženy U=1,3 W/m2K, garážová vrata U=1,0 W/m2K. Tepelná izolace z 
desek EPS u obvodových stěn je navržená v tloušťce 140 mm. Ve střeše bude tepelná 
izolace minimální tloušťky 160mm. Stropy v 1. PP zatepleny izolací z minerální vaty 
celoplošně v tloušťce 100mm. 
 
4.2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
 Objekt bude v maximální míře větrán přirozeným způsobem okny, výměna 
vzduchu v místnosti je zajištěna provětrávacími štěrbinami. Nucené větrání se omezí pouze 
na: 
- větrání sociálních zázemí bytu 
- větrání kuchyně 
- větrání garáží 
- požární větrání chráněných únikových cest 
 
Kouřovody a komíny budou zároveň přivádět spalovací vzduch. Pro prostory s kotli 
tak není nutné větrání zajišťující odběru spalovacího vzduchu. Jsou splněny požadavky na 
oslunění o osvětlení. Objekt je napojený na veřejnou vodovodní a kanalizační síť. Prostor 
pro popelnice je umístěn před samotným objektem. Vzhledem k charakteru objektu 
nedojde k ovlivnění okolí vibracemi, hlukem ani prašností. 
 
4.2.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Pronikání 
radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.  




4.2.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,  
 Podrobnější řešení jednotlivých přípojek je řešeno v příslušných samostatných 
oddílech dokumentace. (není součástí diplomové práce) 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  
Připojovací rozměry jsou čitelné z koordinační situace. Při provádění přípojek je 
nutno počítat s omezením provozu na komunikaci a se zábory v místech provádění 
přípojek a přeložek Dimenze jednotlivých přípojek jsou popsány u každé jednotlivé 
přípojky v textové části jednotlivých profesí.(není součástí diplomové práce) 
 
4.2.4 Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení,  
 Bytový dům je napojen na místní veřejnou komunikaci. Napojení je vzhledem k 
poloze novostavby řešeno pomocí nové účelové komunikace. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  
Odbočení na novou účelovou komunikaci přes chodníkový přejezd. 
 
c) doprava v klidu.  
 Každý byt je vybaven samostatnou garáží. Před objektem jsou umístěna další 
parkovací místa. 
 
4.2.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
Objekt bytového domu je umístěn do horní části areálu. Jedná se o bytový dům s 
napojením na místní veřejnou komunikaci. Z hlediska zeleně bude základním prvkem 
úpravy zatravněná plocha. Po obvodu řešeného území, k optickému oddělení od 
sousedních pozemků, je navrhováno zřízení živého plotu ze stálezeleného druhu dřeviny. 
Realizace sadových úprav bude probíhat po skončení stavební činnosti a nebude zatěžovat 
okolní prostředí. Při realizaci dlažby lze očekávat zvýšený pohyb menší mechanizace. 
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Předpokladem pro realizaci úprav a následných výsadeb dřevin je ukončení stavebních 
prací, včetně odstranění stavebního zbytkového materiálu jako i provedení hrubých 
terénních úprav. 
 
4.2.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  
Vzhledem k charakteru a velikosti stavby, nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,  
 Stavba nebude mít vliv na přírodu ani krajinu. Pozemek bude ozeleněn. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  
 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
 Vzhledem k velikosti a charakteru stavby se EIA neřeší.  
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů.  
 Není uvažováno. 
 
4.2.7. Ochrana obyvatelstva, splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva.  






4.2.8 Zásady organizace výstavby v rámci TZ 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Na staveniště je uvažován vjezd z místní komunikace.  
 Voda: Zařízení staveniště bude napojeno na stávající vodovodní přípojku. Bude 
provedena nová vodoměrná šachta v trase stávající přípojky. Ke zrušení této přípojky 
dojde až po provedení nových přípojek. 
 Kanalizace: Zařízení staveniště bude napojeno na v předstihu zrealizovanou 
kanalizační přípojku. 
 Silnoproud: Pro napájení staveništního odběru (rozvaděče) bude využita nová 
přípojková skříň, která bude po dobu stavby postavena v provizorním pilíři ve volné 
části pozemku, nedotčeného stavbou.  
b) odvodnění staveniště 
Založení objektu se nenachází pod hladinou podzemní vody. Povrchová voda bude 
odvedena pomoci spádu a odtokových rýh do kanalizace. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd a odjezd staveništní dopravy k vjezdu na staveniště je z místní veřejné 
komunikace. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V maximální možné míře bude zabráněno prašnosti a hluku ze stavby. Důsledky 
stavební činnosti bude nutno v rámci stavebního díla operativně řešit (znečištění 
komunikací, znečištění fasád a oken sousedních objektů, omezení provádění hlučných 
prací). Práce budou prováděny ve všední dny a to jen v době od 07 do 21 hodiny. Limitem 
v této době je dle nařízení vlády 65 dB(A) v ekvivaletní hladině akustického tlaku. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Před zahájením prací bude staveniště řádně oploceno neprůhledným plotem výšky 
2m. Oplocení bude kopírovat tvar pozemku. V oplocení budou provedena vjezdová vrata. 




f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
V celé ploše pozemku bude provedený trvalý zábor. Dočasné zábory - při 
provádění přípojek je nutno počítat s omezením provozu na komunikaci a se zábory v 
místech provádění přípojek a přeložek. 
 
g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
V průběhu výstavby bude vznikat běžný stavební odpad, zařazený dle vyhlášky 
381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. Při nakládání s odpady se bude 
zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. Každý vzniklý odpad bude ve smyslu výše uvedené 
legislativy a na základě dohod investora a zhotovitele, průběžně likvidován. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Ornice bude v místě stavebních úprav kompletně shrnuta. Vzhledem k malé 
velikosti pozemku, bude ornice dočasně deponovaná na úložiště, odkud bude opětovně 
použita při finálních terénních a sadových úpravách. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava a 
zásobování stavby materiálem. Při provádění stavebních prací je nutno respektovat 
zejména:  
Ochrana proti hluku a vibracím: Zhotovitel stavebních prací je povinen používat 
především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje 
hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Práce budou prováděny ve všední dny a to jen 
v době od 07 do 21 hodiny. Limitem v této době je dle nařízení vlády 65 dB(A) v 
ekvivaletní hladině akustického tlaku. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: Nasazování 
stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět 
pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti: Vozidla vyjíždějící 
ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných 
komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí 
používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti 
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zkrápět. Na staveništi bude zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro mechanické 
dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropící vůz a 
vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat 
nečistoty z veřejných komunikací. 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace: Po dobu 
výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště, vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod, nebo zanesení 
kanalizace. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Při provádění všech stavebních, montážních a bouracích prací musí být dodržovány 
příslušné stavební předpisy, normy, vyhlášky, nařízení vlády a předpisy související, 
zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP. 
Řízení stavby musí provádět autorizovaná osoba. Veškeré práce budou prováděny 
kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky pro danou činnost. Při provádění stavby-
bourání v ochranných pásmech sítí, musí být v plné míře dodržována stanoviska správců 
sítí – vytýčení, výkopy ruční, přizvání zástupce správce sítí, kontrola ochrany, kontrola 
zásypu a krytí apod. Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím 
k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. V průběhu prací budou dodržena veškerá nařízení a vyhlášky týkající se 
bezpečnosti práce. Je nutné rovněž respektovat jednotlivá nařízení a podmínky uvedené ve 
stavebním povolení. K řešení problematiky zabezpečení dodržování předpisů BOZP, musí 
dodavatel v souladu s příslušnými celostátně platnými předpisy, zpracovat vlastní firemní 
směrnice, které budou zajišťovat jejich rozpracování a aplikaci pro tuto stavbu-demolici 
objektu spolu se stanovením způsobů a odpovědností za prokazatelné seznámení všech 
pracovníků dodavatele i jeho subdodavatelů s technologickými postupy, havarijními a 
požárními plány a s příslušnými pasážemi předpisů a vyhlášek. Dílo, nebo jeho části, musí 
být prováděny na základě technologického postupu. Na staveniště mohou vstupovat pouze 
zaměstnanci dodavatele nebo jím pověřené či zmocněné osoby. Všechny otvory a jámy 
kde hrozí pád osob, musí být zakryty. Pokud se v nich pracuje, musí být ohrazeny. 
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5. Zásady organizace výstavby 
 
 
5.1. Zařízení staveniště  
Výkres zařízení staveniště je uvedeny v příloze na konci této práce. 
 
 
5.2. Technická zpráva zařízení staveniště 
 
5.2.1. Údaje o stavbě  
Název stavby:  Bytový dům Třešňovka – Nový Jičín 
Místo stavby:  Nový Jičín 
Charakter stavby: Budovy pro bydlení 
Investor:  Družstvo Třešňovka   
  
Jedná se o bytový dům v Novém Jičíně. Budova je trojpodlažní s plochou střechou. 
Základovou konstrukci budou tvořit železobetonové pasy. Do pasů budou vetknuty 
monolitické železobetonové obvodové stěny pro 1PP, které v místech zářezu do terénu 
budou působit jako opěry. Konstrukční systém navrhovaného objektu je kombinovaný 
stěnový. Stropní konstrukce jsou z předpjatých panelů Spiroll. Obvodové stěny pro NP 
budou zděné, v místě styku s panely bude obvodový ztužující věnec. Vnitřní schodiště 
bude monolitické, železobetonové, dvouramenné.  
V objektu je navržen výtah s obslužností 1. PP až 3.NP.  Zděné nosné konstrukce 
jsou z cihelných tvarovek Porotherm. Stejně tak i vnitřní dělící mezibytové stěny budou 
cihelné z tvarovek typu Porotherm. Finální fasádní úpravu bude tvořit kombinace barev 
tenkovrstvé omítky na zateplovacím systému. Povrchové úpravy vnitřních konstrukcí 
budou omítky jádroštuk opatřené bílou malbou. Místnosti soc. zařízení a technické 
prostory, budou opatřeny keramickým obkladem. Stropy budou opatřeny omítkou 
jádroštuk. 
Podlahy budou tvořeny keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Ve vstupu, v 
komunikačních prostorách navazujících na schodiště (vč. schodiště), bude keramická 
dlažba. Všechny vnitřní podlahy budou řešeny jako těžké plovoucí, se zajištěním 
dostatečných hodnot na kročejovou neprůzvučnost. V garáži bude použit vhodný 
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voděodolný epoxidový nátěr. V technických a společných prostorách domu budou použity 
keramické dlažby. Pochozí vrstvu u vstupu do objektu bude tvořit betonová zámková 
dlažba. 
 Geologické podmínky a spodní voda jsou patrny z geologické sondy. 
 
5.2.2.  Staveniště, Doprava 
a) Rozsah a stav staveniště 
Staveniště se nachází v Novém Jičíně a je majetkem investora. V současné době je 
pozemek nevyužívaný. Zařízení staveniště se začne budovat ihned po skrývce ornice a 
bude se v průběhu stavby měnit dle aktuálních požadavků – předpoklad 4 etap – zemní 
práce, hrubá stavba a zastřešení, hrubé vnitřní práce a dokončovací práce a závěr výstavby. 
Teren staveniště je poměrně svažitý, sklon svahu může dosahovat i 10%.  Velikost 
staveniště je omezená. Před započetím budou vytyčeny inženýrské sítě. 
Staveniště bude řádně oploceno neprůhledným plechovým plotem s výškou 2m. Pro 
pohyb materiálu na staveništi je používán věžový jeřáb Liebherr 100 EC-B 6. 
 
b) Doprava 
Vjezd pro zásobování stavby je napojen na stávající veřejnou místní komunikaci. 
Komunikace na staveništi je tvořena zhutněnou vrstvou recyklátu. Komunikace je na konci 
opatřena prostorem pro otáčení vozidel.  Vjezd je opatřen uzavíratelnou a uzamykatelnou 
branou. Obsluhu zařizuje vratný. 
 
5.2.3. Napojení staveniště na zdroje 
Voda je obstarávána napojením na stávající vodovodní přípojku, který je opatřena 
vodoměrem. Elektrický proud je obstarán elektrorozvodnou stanicí, ta je napojena na 
zbudovanou elektropřípojku. Odvodnění staveniště je napojeno přes usazovací jímku na 






 Zásobování staveniště elektrickou energií 
Určení druhů spotřebičů: 
 provozní   - Jeřáb 37kVA 
   - Omítačka 6,9kVA 
   - Pila na Porotherm 6,9kVA 
   - Výtah 1,6kVA 
Vzhledem k použití jednotlivých strojů se předpokládá maximálně užití jeřábu a 
pily dohromady. Osvětlení bude provedeno pomocí Led světel, která vyvolají minimální 
odběr. 
 Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 
 









= 62,7 𝑘𝑉𝐴 
 
 Postačí přenosný stožárový transformátor, který pokryje výše vypočítaný příkon. 
 
 Určení vnitrostaveništního rozvodu VN a NN 
Podzemní kabelové vedení  
Na trasu rozvodu navazují daná odběrná místa (rozvaděče), z nichž jsou napájeny 
jednotlivé spotřebiče. Na stavbě umístěn 3 krát staveništní rozvaděč RS 0.0.2.3 IP44. 
Rozvody k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa veden měděnými 
stočeními vodiči v obalu, které jsou umístěny tak, aby nedošlo k jejich mechanickému 
poškození. 
 
 Zásobování staveniště vodou 







5.2.4. Řešení objektů zařízení staveniště 
a) Sociální zařízení staveniště a kanceláře 
Na staveništi se předpokládá maximálně 20 dělníků a 5 THP, čemuž odpovídá i 
dimenze zařízení. Jako šatny postačí dvě oddělené buňky o rozměrech 2,5*6m. Pro potřeby 
THP budou na staveništi 2 spojené buňky o celkových půdorysných rozměrech 5*6m. 
Vzhledem k počtu osob na stavbě postačí jedna buňka o rozměrech 2,5*6m jako umývárna 
s WC – 2 sedadla, 2 mušle, 2 umyvadla a 2 sprchy a dále samostatné sociální zařízení pro 
THP – 1 buňka o rozměrech 2,3*2,1 s 1 sedadlem, jednou mušlí a 1 umyvadlem. 
Na vjezdu do staveniště bude jedna buňka pro vrátného o rozměrech 2,3*2,1m, 
vedle které bude umístěna čistící zóna. 
 
b) Zásobování materiály 
Předpokládá se s kontinuální dodávkou materiálů, tedy s co nejméně možným 
časem na skladování, v závislosti na ekonomičnosti a využití dodávky (tedy například 1 
naložené auto atp.). 
 
c) Skladování na staveništi - Skladovací plochy 
Skladovací plocha se nachází v jihovýchodní části staveniště. Plechové kontejnery 
o celkové ploše 30m2 jsou využívány ke skladování materiálu málo nebo vůbec odolného 
proti vnějším vlivům. Otevřená skladovací plocha o ploše 100m2 se nachází vedle 




Při provádění všech stavebních, montážních a bouracích prací musí být dodržovány 
příslušné stavební předpisy, normy, vyhlášky, nařízení vlády a předpisy související, 
zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, navazující nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a 
provádění zkoušek odborné způsobilosti, zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, nařízení 
vlády č.9/2013 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 
vyhláška č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v 
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nejvyšší míře zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi a další právní předpisy 
např. č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 11/2002 Sb. zemní práce se 
budou realizovat běžnými stavebními technologiemi a nepředpokládá se použití 
nestandardních postupů či mechanismů. Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými 
a vyškolenými pracovníky pro danou činnost. O postupu zemních prací bude zhotovitelem 
důsledně veden stavební deník, který musí být na stavbě k dispozici, včetně dokumentace 
ověřené stavebním úřadem a dokladů týkajících se prováděné stavby. Při provádění 
zemních prací v ochranných pásmech sítí, musí být v plné míře dodržována stanoviska 
správců sítí – vytyčení, výkopy ruční, přizvání zástupce správce sítí, kontrola ochrany, 
kontrola zásypu a krytí apod. 
Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen"koordinátor"), s přihlédnutím k rozsahu a 
složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 
V průběhu prací budou dodržena veškerá nařízení a vyhlášky týkající se 
bezpečnosti práce. Je nutné rovněž respektovat jednotlivá nařízení a podmínky uvedené ve 
stavebním povolení. 
Dílo, nebo jeho části, musí být prováděny na základě technologického postupu. Na 
staveniště mohou vstupovat pouze zaměstnanci dodavatele nebo jím pověřené či zmocněné 
osoby. 
Všechny otvory a jámy kde hrozí pád osob, musí být zakryty. Pokud se v nich 
pracuje, musí být ohrazeny. 
 
 
5.2.6. Ochrana životního prostředí 
Při provádění stavebních prací je nutno respektovat zejména: 
 Ochranu proti hluku a vibracím: Zhotovitel stavebních prací je povinen používat 
především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost 
nepřekračuje hodnoty, stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů 
v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na 
hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, 
akustické zástěny apod.). Práce budou prováděny ve všední dny a to jen v době od 07 
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do 21 hodiny. Limitem v této době je dle nařízení vlády 65 dB(A) v ekvivaletní hladině 
akustického tlaku. 
 
 Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: Dodavatel je 
povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství, odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních 
strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně 
technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
 
 Ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti: Vozidla vyjíždějící ze 
staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných 
komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály 
musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené 
prašnosti zkrápět. Na staveništi bude zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro 
mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby.  
 
 Ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace: Po dobu 
výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště, 
















6. Stavebně technologický projekt 
 
6.1.Variantní řešení konstrukčního systému a materiálového řešení s vazbou na 
nízkoenergetický standard 
 
6.1.1. Požadavky normy ČSN 73 0540-2 
Norma ČSN 73 0540-2 ve své příloze A.5.2 uvádí požadavky na nízkoenergetické 
budovy, kde hlavním hodnotícím kritériem je nízká potřeba tepla na vytápění a zároveň 
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nesmí průměrný součinitel prostupu tepla překročit hodnoty v tabulce v této normě. 
Vzhledem k charakteru této práce provedeme posouzení na základě této tabulky. 
 
Tabulka č. 1 
Z tabulky vyplývá, že průměrný součinitel prostupu tepla by měl být nižší, než 0,5 
W/(m2K). K stanovení průměrného součinitele prostupu tepla potřebujeme vypočítat 
hodnoty jednotlivých konstrukcí. K tomuto výpočtu použijeme program TEPLO.  
 
 
6.1.2. Výpočty součinitelů prostupů tepla standardního projektu 
 








 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová stěna 
 Zpracovatel :  Bc. Karel Chudý 
 Zakázka :  Diplomová práce 




  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Porotherm 36.5  0,3650  0,1740  960,0  800,0  7,0   0.0000 
  3  Cemix 135 - Le  0,0150  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  4  BASF EPS 100  0,1400  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  5  Cemix 135 - Le  0,0050  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  6  Cemix Silikono  0,0030  0,6800  840,0  1650,0  104,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Porotherm 36.5 P+D na maltu obyčejnou 
    --- 
  3  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkovací hmota 
    --- 
  4  BASF EPS 100   --- 
  5  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkovací hmota 
    --- 
  6  Cemix Silikonová rýhovaná omítka bílá/barevná 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   56.3  1399.4    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.0   57.6  1431.7     3.1   79.5   606.4 
    4        30    21.0   59.6  1481.4     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   63.9  1588.3    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   67.7  1682.7    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    21.0   69.5  1727.5    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    21.0   68.7  1707.6    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.0   64.3  1598.2    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   60.1  1493.8     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   57.7  1434.2     3.7   79.2   630.3 
   12        31    21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 





  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.742 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.169 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.9E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       3310.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         21.0 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.51 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.732    11.3   0.586    20.0   0.959    57.2 
    2    15.4   0.742    12.0   0.584    20.1   0.959    59.5 
    3    15.8   0.707    12.3   0.515    20.3   0.959    60.3 
    4    16.3   0.635    12.8   0.367    20.5   0.959    61.6 
    5    17.4   0.543    13.9   0.102    20.7   0.959    65.2 
    6    18.3   0.428    14.8  ------    20.8   0.959    68.5 
    7    18.7   0.312    15.2  ------    20.9   0.959    70.1 
    8    18.5   0.370    15.0  ------    20.8   0.959    69.4 
    9    17.5   0.532    14.0   0.067    20.7   0.959    65.5 
   10    16.4   0.622    13.0   0.336    20.5   0.959    62.0 
   11    15.8   0.699    12.3   0.500    20.3   0.959    60.3 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    20.1   0.959    59.8 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   20.2   20.1    7.3    7.2  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1329    986    946    194    180    138 
 p,sat [Pa]:   2367   2354   1025   1014    170    169    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.4602    0.5253   1.685E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0156 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      1.4455 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
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 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
 Výpočet součinitele prostupu tepla stěny při kontaktu se zeminou 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Stěna v kontaktu se zeminou 
 Zpracovatel :  Bc. Karel Chudý 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  09.11.2019 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna suterénní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit univerz  0,0030  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  2  Železobeton  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  3  Asfaltový pene  0,0010  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
  4  Sklodek 40 Sta  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  5  Extrudovaný po  0,1000  0,0340  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit univerzální stěrka   --- 
  2  Železobeton   --- 
  3  Asfaltový penetrace   --- 
  4  Sklodek 40 Standard Mineral   --- 
  5  Extrudovaný polystyren   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 




 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    16.0   71.9  1306.6     3.8  100.0   801.5 
    2        28    16.0   75.2  1366.6     2.9  100.0   752.0 
    3        31    16.0   76.9  1397.5     3.7  100.0   795.8 
    4        30    17.0   75.1  1454.4     5.6  100.0   909.1 
    5        31    19.0   71.6  1572.4     8.1  100.0  1079.5 
    6        30    20.0   71.7  1675.6    10.6  100.0  1277.5 
    7        31    21.0   69.5  1727.5    12.2  100.0  1420.4 
    8        31    21.0   68.7  1707.6    12.9  100.0  1487.2 
    9        30    20.0   68.1  1591.5    12.6  100.0  1458.2 
   10        31    19.0   67.4  1480.2    10.8  100.0  1294.7 
   11        30    17.0   72.6  1406.0     8.5  100.0  1109.3 
   12        31    16.0   75.6  1373.9     5.9  100.0   928.2 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.127 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.307 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.33 / 0.36 / 0.41 / 0.51 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.4E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        244.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.3 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.19 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.926 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.3   0.864    10.9   0.585    15.1   0.926    76.2 
    2    15.0   0.926    11.6   0.665    15.0   0.926    80.0 
    3    15.4   0.950    12.0   0.671    15.1   0.926    81.5 
    4    16.0   0.913    12.6   0.611    16.2   0.926    79.2 
    5    17.2   0.838    13.8   0.519    18.2   0.926    75.3 
    6    18.2   0.813    14.7   0.440    19.3   0.926    74.9 
    7    18.7   0.742    15.2   0.342    20.3   0.926    72.3 
    8    18.5   0.697    15.0   0.263    20.4   0.926    71.3 
    9    17.4   0.652    13.9   0.181    19.5   0.926    70.5 
   10    16.3   0.669    12.8   0.247    18.4   0.926    70.0 
   11    15.5   0.821    12.0   0.417    16.4   0.926    75.6 
   12    15.1   0.913    11.7   0.574    15.3   0.926    79.3 
           
 




 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   15.6   15.5   15.0   15.0   14.9    5.0 
 p [Pa]:   1000    999    993    991    881    872 
 p,sat [Pa]:   1767   1766   1706   1704   1697    872 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.840E-0010 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 





 Výpočet součinitele prostupu tepla podlahy na terénu 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  Bc. Karel Chudý 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  09.10.2019 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zemině 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  400,0   0.0000 
  2  Pružný lepící  0,0060  0,8000  900,0  1630,0  40,0   0.0000 
  3  Betonová mazan  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  23,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  400000,0   0.0000 
  5  BASF Styrodur  0,0800  0,0300  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
  6  Vedag Vedatect  0,0040  0,1700  1470,0  1300,0  1000,0   0.0000 
  7  Železobeton  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 




Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Pružný lepící tmel   --- 
  3  Betonová mazanina   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  BASF Styrodur 3000 S   --- 
  6  Vedag Vedatect PYE PV200 S5   --- 
  7  Železobeton   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    16.0   57.1  1037.7     3.8  100.0   801.5 
    2        28    16.0   60.3  1095.8     2.9  100.0   752.0 
    3        31    16.0   64.3  1168.5     3.7  100.0   795.8 
    4        30    17.0   66.8  1293.7     5.6  100.0   909.1 
    5        31    19.0   67.4  1480.2     8.1  100.0  1079.5 
    6        30    20.0   69.5  1624.2    10.6  100.0  1277.5 
    7        31    21.0   68.2  1695.2    12.2  100.0  1420.4 
    8        31    21.0   67.1  1667.8    12.9  100.0  1487.2 
    9        30    20.0   64.3  1502.7    12.6  100.0  1458.2 
   10        31    19.0   60.5  1328.7    10.8  100.0  1294.7 
   11        30    17.0   61.2  1185.2     8.5  100.0  1109.3 
   12        31    16.0   60.7  1103.1     5.9  100.0   928.2 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.888 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.327 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.35 / 0.38 / 0.43 / 0.53 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.3E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         82.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.9 h 
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 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.12 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.920 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    10.8   0.576     7.5   0.305    15.0   0.920    60.8 
    2    11.6   0.668     8.3   0.414    15.0   0.920    64.5 
    3    12.6   0.726     9.3   0.453    15.0   0.920    68.5 
    4    14.2   0.753    10.8   0.455    16.1   0.920    70.8 
    5    16.3   0.751    12.8   0.434    18.1   0.920    71.2 
    6    17.7   0.760    14.3   0.389    19.3   0.920    72.8 
    7    18.4   0.708    14.9   0.309    20.3   0.920    71.2 
    8    18.2   0.650    14.7   0.218    20.4   0.920    69.8 
    9    16.5   0.530    13.1   0.062    19.4   0.920    66.7 
   10    14.6   0.463    11.2   0.048    18.3   0.920    63.0 
   11    12.8   0.511     9.5   0.115    16.3   0.920    63.9 
   12    11.7   0.579     8.4   0.249    15.2   0.920    63.9 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   15.4   15.4   15.3   15.2   15.2    5.6    5.5    5.0 
 p [Pa]:   1000    991    991    988    906    890    881    872 
 p,sat [Pa]:   1748   1744   1741   1724   1724    908    903    872 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.118E-0010 kg/(m2.s) 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
   2   0.1461    0.1461   2.55E-0010     0.0006 
   3   0.1461    0.1461   3.79E-0010     0.0016 
   4   0.1461    0.1461   3.82E-0010     0.0026 
   5   0.1461    0.1461   3.25E-0010     0.0035 
   6   0.1461    0.1461   1.26E-0010     0.0038 
   7   0.1461    0.1461  -1.75E-0010     0.0034 
   8   0.1461    0.1461  -4.76E-0010     0.0021 
   9    ---       ---    -8.67E-0010     0.0000 
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
  12    ---       ---        ---          ---   
   1    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0038 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálně:     0.0038 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
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 Výpočet součinitele prostupu tepla střechou 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Střešní plášť 
 Zpracovatel :  Bc. Karel Chudý 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  09.10.2019 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dutinový panel  0,2500  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  2  Asfaltový nátě  0,0020  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
  3  GLASTEK AL 40  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  420000,0   0.0000 
  4  Pěnový polysty  0,1600  0,0330  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  5  GLASTEK 30 STI  0,0030  0,2100  1470,0  1200,0  25158,0   0.0000 
  6  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 





 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dutinový panel   --- 
  2  Asfaltový nátěr   --- 
  3  GLASTEK AL 40 MINERAL   --- 
  4  Pěnový polystyren 5 (po roce 2003) 
    --- 
  5  GLASTEK 30 STICKER ULTRA   --- 
  6  Elastodek 40 Special Dekor šedý 
    --- 








 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 









Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   53.9  1339.7    -4.4   81.2   342.9 
    2        28    21.0   56.3  1399.4    -2.7   80.7   393.5 
    3        31    21.0   57.6  1431.7     1.1   79.5   525.6 
    4        30    21.0   59.6  1481.4     6.1   77.3   727.5 
    5        31    21.0   63.9  1588.3    11.1   74.2   980.0 
    6        30    21.0   67.7  1682.7    14.3   71.6  1166.4 
    7        31    21.0   69.5  1727.5    15.7   70.2  1251.5 
    8        31    21.0   68.7  1707.6    15.1   70.8  1214.5 
    9        30    21.0   64.3  1598.2    11.5   73.9  1002.3 
   10        31    21.0   60.1  1493.8     6.9   76.8   763.8 
   11        30    21.0   57.7  1434.2     1.7   79.2   546.7 
   12        31    21.0   56.6  1406.8    -2.5   80.7   400.2 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.119 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.190 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0013 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        199.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          8.9 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.34 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.753    11.3   0.619    19.8   0.954    57.9 
    2    15.4   0.764    12.0   0.619    19.9   0.954    60.2 
    3    15.8   0.737    12.3   0.564    20.1   0.954    61.0 
    4    16.3   0.684    12.8   0.452    20.3   0.954    62.2 
    5    17.4   0.636    13.9   0.284    20.5   0.954    65.7 
    6    18.3   0.599    14.8   0.075    20.7   0.954    69.0 
    7    18.7   0.572    15.2  ------    20.8   0.954    70.6 
    8    18.5   0.584    15.0  ------    20.7   0.954    69.9 
    9    17.5   0.631    14.0   0.264    20.6   0.954    66.1 
   10    16.4   0.676    13.0   0.430    20.3   0.954    62.6 
   11    15.8   0.730    12.3   0.552    20.1   0.954    61.0 
   12    15.5   0.765    12.1   0.619    19.9   0.954    60.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   20.3   18.9   18.8   18.7  -14.5  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1363   1362    317    310    263    138 
 p,sat [Pa]:   2383   2181   2172   2155    173    171    169 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.4160    0.4160   1.157E-0010 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0003 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0068 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  12   0.4160    0.4160   2.61E-0011     0.0001 
   1   0.4160    0.4160   3.94E-0011     0.0002 
   2   0.4160    0.4160   2.74E-0011     0.0002 
   3   0.4160    0.4160  -1.90E-0011     0.0002 
   4    ---       ---    -1.03E-0010     0.0000 
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0002 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálně:     0.0002 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
















6.1.3. Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla standardního projektu 
 
Pro součinitel prostupu tepla oken použijeme hodnotu udávanou výrobcem, tj 0,71 
W/(m2K). Výše uvedené hodnoty jsou uvedené v následující tabulce, ve které je vypočítán 




Plocha Součinitel Redukční Měrná ztráta 
prostupu  činitel prostupem  
tepla   tepla 
        
A U b HT 
        
[m2] [W/(m2.K)] [-] [W/K] 
Celkem započitatelná 
plocha výplně otvorů 
135,96 0,710 1,0 96,53 
Celkem obvodové stěny 
po odečtení výplně 
otvorů 
993,54 0,169 1,0 167,91 
Celkem obvodové stěny 
při kontaktu se zeminou 
88,50 0,307 1,0 27,17 
Střecha 375,00 0,190 1,0 71,25 
Podlaha na terénu 375,00 0,327 0,5 61,31 
Celkem 1968,00     424,17 
Tepelné vazby - stanoveno přirážkou z 
celkové plochy násobené 0,02 
(1968,00*0,02) 39,36 
Celková měrná ztráta prostupem tepla     463,53 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = Σ(Ui.Ai.bi)/ΣAi + 0,02 0,256 
[W/(m2.K)]   Uem = 463,53/1968,00 + 0,02 
Tabulka č. 2 
 
Na základě průměrného součinitele prostupu tepla lze konstatovat, že objekt splňuje 




6.1.4. Výpočty součinitelů prostupů tepla variantního řešení projektu 
 Výpočet součinitele prostupu tepla obvodové stěny variantního řešení 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová stěna - Výplňové nenosné zdivo 
 Zpracovatel :  Bc. Karel Chudý 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  19.10.2019 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Porotherm 24 P  0,2400  0,2900  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Cemix 135 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  4  BASF EPS 100  0,2000  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  5  Cemix 135 - Le  0,0050  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  6  Cemix Silikono  0,0030  0,6800  840,0  1650,0  104,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Porotherm 24 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  3  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkovací hmota 
    --- 
  4  BASF EPS 100   --- 
  5  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkovací hmota 
    --- 
  6  Cemix Silikonová rýhovaná omítka bílá/barevná 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
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 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   56.3  1399.4    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.0   57.6  1431.7     3.1   79.5   606.4 
    4        30    21.0   59.6  1481.4     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   63.9  1588.3    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   67.7  1682.7    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    21.0   69.5  1727.5    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    21.0   68.7  1707.6    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.0   64.3  1598.2    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   60.1  1493.8     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   57.7  1434.2     3.7   79.2   630.3 
   12        31    21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.991 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.162 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.9E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        440.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.7 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.57 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.732    11.3   0.586    20.1   0.960    57.1 
    2    15.4   0.742    12.0   0.584    20.1   0.960    59.4 
    3    15.8   0.707    12.3   0.515    20.3   0.960    60.2 
    4    16.3   0.635    12.8   0.367    20.5   0.960    61.5 
    5    17.4   0.543    13.9   0.102    20.7   0.960    65.1 
    6    18.3   0.428    14.8  ------    20.8   0.960    68.5 
    7    18.7   0.312    15.2  ------    20.9   0.960    70.1 
    8    18.5   0.370    15.0  ------    20.8   0.960    69.4 
    9    17.5   0.532    14.0   0.067    20.7   0.960    65.5 
   10    16.4   0.622    13.0   0.336    20.5   0.960    61.9 
   11    15.8   0.699    12.3   0.500    20.3   0.960    60.2 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    20.1   0.960    59.7 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
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 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   20.2   20.2   15.3   15.3  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1336   1072   1063    184    173    138 
 p,sat [Pa]:   2372   2359   1739   1735    170    169    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3991    0.4439   9.844E-0009 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0069 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      1.5920 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




 Výpočet součinitele prostupu tepla obvodové stěny v místě sloupu pro variantní řešení 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 




 Název úlohy :  Obvodové stěna - ŽB sloup 
 Zpracovatel :  Bc. Karel Chudý 
 Zakázka :  Diplomová práce 












  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Železobeton 2  0,3000  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  3  Cemix 135 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  4  BASF EPS 100  0,3000  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  5  Cemix 135 - Le  0,0050  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  6  Cemix Silikono  0,0030  0,6800  840,0  1650,0  104,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Železobeton 2   --- 
  3  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkovací hmota 
    --- 
  4  BASF EPS 100   --- 
  5  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkovací hmota 
    --- 
  6  Cemix Silikonová rýhovaná omítka bílá/barevná 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   56.3  1399.4    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.0   57.6  1431.7     3.1   79.5   606.4 
    4        30    21.0   59.6  1481.4     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   63.9  1588.3    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   67.7  1682.7    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    21.0   69.5  1727.5    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    21.0   68.7  1707.6    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.0   64.3  1598.2    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   60.1  1493.8     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   57.7  1434.2     3.7   79.2   630.3 
   12        31    21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 






  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        7.912 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.124 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.14 / 0.17 / 0.22 / 0.32 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       1035.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         13.7 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.90 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.970 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.732    11.3   0.586    20.3   0.970    56.3 
    2    15.4   0.742    12.0   0.584    20.3   0.970    58.6 
    3    15.8   0.707    12.3   0.515    20.5   0.970    59.6 
    4    16.3   0.635    12.8   0.367    20.6   0.970    61.1 
    5    17.4   0.543    13.9   0.102    20.8   0.970    64.9 
    6    18.3   0.428    14.8  ------    20.9   0.970    68.3 
    7    18.7   0.312    15.2  ------    20.9   0.970    69.9 
    8    18.5   0.370    15.0  ------    20.9   0.970    69.2 
    9    17.5   0.532    14.0   0.067    20.8   0.970    65.2 
   10    16.4   0.622    13.0   0.336    20.6   0.970    61.5 
   11    15.8   0.699    12.3   0.500    20.5   0.970    59.6 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    20.3   0.970    58.9 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   20.4   20.4   19.5   19.5  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1356    856    852    162    156    138 
 p,sat [Pa]:   2399   2392   2270   2265    168    168    167 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.5902    0.5902   1.395E-0010 
 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0001 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      1.5265 kg/(m2.rok) 
  







 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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6.1.5. Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla variantního řešení projektu 
Pro součinitel prostupu tepla oken použijeme hodnotu udávanou výrobcem, tj. 0,71 
W/(m2K). Výše uvedené hodnoty jsou uvedené v následující tabulce, ve které je vypočítán 
průměrný součinitel prostupu tepla objektu dle normy ČSN 73 0540-2 příloha B tabulka 
B.2. 
Konstrukce 
Plocha Součinitel Redukční Měrná ztráta 
  prostupu  činitel prostupem  
  tepla   tepla 
        
A U b HT 
        
[m2] [W/(m2.K)] [-] [W/K] 
Celkem započítatelná 
plocha výplně otvorů 
135,96 0,710 1,0 96,53 
Celkem obvodové stěny 
po odečtení výplně 
otvorů 
993,54 0,162 1,0 160,95 
Celkem obvodové stěny 
při kontaktu se zeminou 
88,50 0,307 1,0 27,17 
Střecha 375,00 0,190 1,0 71,25 
Podlaha na terénu 375,00 0,327 0,5 61,31 
Celkem 1968,00     417,22 
Tepelné vazby - 




Celková měrná ztráta prostupem tepla     456,58 
Průmerný součinitel prostupu tepla Uem = Σ(Ui.Ai.bi)/ΣAi + 0,02 0,252 
[W/(m2.K)]   Uem = 463,53/1968,00 + 0,02 
Tabulka č. 3 
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Ostatní součinitele prostupu tepla pro tuto konstrukci zůstávají stejné, jako v prvním 
případě – tj. pro standardní projekt. Pro obvodové stěny uvažován horší součinitel, tj. 
v místě výplňového zdiva. Na základě průměrného součinitele prostupu tepla lze 
konstatovat, že i variantní řešení objekt splňuje podmínky nízkoenergetického standardu 
dle tabulky č. 1. 
 
6.2.  Technologický postup pro etapový proces základy 
6.2.1. Charakteristika konstrukce 
Jedná se o bytový dům v Novém Jičíně. Budova je trojpodlažní s plochou střechou. 
Základovou konstrukci budou tvořit železobetonové pasy. Do pasů budou vetknuty 
monolitické železobetonové obvodové stěny pro 1PP, které v místech zářezu do terénu 
budou působit jako opěry. Konstrukční systém navrhovaného objektu je kombinovaný 
stěnový. Stropní konstrukce jsou z předpjatých panelů Spiroll. Obvodové stěny pro NP 
budou zděné, v místě styku s panely bude obvodový ztužující věnec. Vnitřní schodiště 
bude monolitické, železobetonové, dvouramenné.  
V objektu je navržen výtah s obslužností 1. PP až 3.NP.  Zděné nosné konstrukce 
jsou z cihelných tvarovek Porotherm. Stejně tak i vnitřní dělící mezibytové stěny budou 
cihelné tvarovek typu Porotherm. Finální fasádní úpravu bude tvořit kombinace barev 
tenkovrstvé omítky na zateplovacím systému. Povrchové úpravy vnitřních konstrukcí 
budou omítky jádroštuk, opatřené bílou malbou. Místnosti soc. zařízení a technické 
prostory, budou opatřeny keramickým obkladem. Stropy budou opatřeny omítkou 
jádroštuk. 
Podlahy budou tvořeny keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Ve vstupu, v 
komunikačních prostorách navazujících na schodiště (vč. schodiště), bude keramická 
dlažba. Všechny vnitřní podlahy budou řešeny jako těžké plovoucí se zajištěním 
dostatečných hodnot na kročejovou neprůzvučnost. V garáži bude použit vhodný 
voděodolný epoxidový nátěr. V technických a společných prostorách domu budou použity 





6.2.2. Použité materiály, jejich způsob dopravy na staveništi a pracovišti 
Materiály:  
 Pokládka zemnícího pásku 
Zemnící páska FeZn 30X4 (25kg)  -   100m 
Drát FeZn 10 –     10m 
Svorka páska-páska SR2B –    10ks 
Svorka páska-drát SR3B –    5ks 
Hydroizolace pro spoj pásků 
 
 
 Šterko-pískový podsyp pro vyrovnání lokálních nerovností podkladu k bednění 
základových pasů a pod základovou desku 
 Frakce 0/16     20m3 
 
 
 Vázání armatury  
 Armatura ocel B 500 A 




 Bednění základových pasů a čílkování základové desky 
 Odbedňovací olej 
 PUR pěna pro utěsnění netěsností 
 Řezivo 
 Bednící desky na výdřevy 
Hřebíky 
Trubičky pro rádlování 
Kónusky 
54 
 Betonáž základových pasů a základové desky 
 Beton C25/30 – XC3, XF1 
 
 
 Uložení drenážní trubky a její zásyp 
Celoperforovaná ohebná drenážní trubka z PVC-U DN 100 – 100m 
Spojovací nátrubek DN100 - 2ks 
Šachta Basic control 315 z PVC-U – 1ks 





 Doprava drobného materiálu bude zajištěna v rámci stavby. Štěrk bude na stavbu 
dovezen třístranným sklápěčem. Armatura bude na stavbu dovezena návěsem s minimální 
délkou ložné plochy 12 metrů kvůli délce prutů. Doprava betonu na stavbu bude provedena 
pomocí autodomíchávačů. Doprava materiálu po staveništi bude zajištěna především 
pomocí věžového jeřábu a samotnými pracovníky. Doprava betonu po stavbě při větších 
betonážích bude zajištěna pomocí mobilních autočerpadel s dostatečnou délkou ramena. 
 
Skladovaní: 
 Drobný materiál bude skladován přímo na stavbě v plechovém, uzamykatelném a 
větraném kontejneru.  
 Štěrk, určený k vyrovnání lokálních nerovnosti, bude na stavbě uskladněn na 
místech k tomu určených tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocení. 
Skládka armatury před jejím zabudováním do konstrukce bude v dosahu věžového 
jeřábu na zpevněné ploše, která bude přikryta geotextílii, aby nemohlo dojit k znečištění 
samotné výztuže. Armatura bude rozdělena podle štítku tak, aby byla usnadněna orientace 
v ní. Pod jednotlivými balíčky budou proklady, aby byla možná její bezpečná manipulace 
pomocí věžového jeřábu.  
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6.2.3. Stavební připravenost  
Na stavbě by měly být zhotoveny zpevněné staveništní komunikace včetně vjezdu 
do samotné stavby. Měly by být hotové přípojky pitné vody a elektrické energie o 
dostatečné kapacitě k provedením samotných prací tykajících se etapového procesu 
základy. Kapacity jednotlivých přípojek jsou uvedeny v technické zprávě k zařízení 
staveniště. Mělo by být vybudováno samotné zařízení staveniště k patřičnému chodu 
stavby. Měly by být vybudované skládky pro materiál – tj. skladovací plocha pro skládku 
výztuže, bednění a uzamykatelné sklady pro skládku drobného materiálu a nářadí. Měly by 
být připravené prostory pro bezpečnou skládku štěrku. Pro samotné práce na základech by 
měl být postaven a provozu schopen věžový jeřáb. 
Musí být dokončeny veškeré zemní a výkopové práce.  Měly by být provedeny 
rozvody ležaté splaškové a dešťové kanalizace včetně jejich zasypání a vytyčení. Měly by 
být osazené chráničky pro přívod vody a elektrické energie do objektu.  
Před samotným zahájením prací na základech by mělo dojít k vytyčení objektu, na 
stavbě by měl být umístěn výškový bod.  
Základová spára základových pasů musí být čistá, bez volných částic, nerozmáčená 
– tj. v původním stav bez větších nečistot. Podklad musí být dostatečně rovný pro bednění 
základových pasů  - ±50mm/3m . Lokální nerovnosti budou vyrovnání štěrkopískem.  
Teplota vzduchu při samotné betonáži základu a následném zrání betonu by neměla 
klesnout pod 5°C. Při teplotách od +5°C do -5°C je nutné provést vhodné opatření jako je 
zakrývání konstrukcí a vytápění. 
 
6.2.4. Pracovní postup 
 
 Pokládka zemnícího pásku 
Zemnící pásek se uloží do očištěného výkopu půdorysně pod budoucí betonový 
základový pás. Spoje zemnícího pásku se provedou pomocí svorek pásek-pásek – každý 
spoj vždy dvěma svorkami - a ošetří se hydroizolací, aby nemohlo dojít k znehodnocení 
respektive ke korozi vlivem vlhkosti. Na rozích objektu a v místě budoucího 
elektrorozvaděče byl napojen zemnící drát a vytažen svislo nad budoucí úroveň základové 
konstrukce. Svorky pásek drát budou opět ošetřeny hydroizolací.   
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 Vázání armatury  
 Vázání armatury bude provedeno na očištěný a srovnaný podklad před zahájením 
samotného bednění, 
  Při manipulaci s výztuží na stavbě se musí postupovat tak, aby nedošlo 
k poškození, tedy především deformaci rovin a ohybů. Výztuž je ukládána na základě 
vypracované projektové dokumentace, přičemž musí být zajištěna její poloha a dostatečná 
tloušťka krycí vrstvy betonu. Poloha výztuže je zajištěna pomocí úvazků z vázacího drátu a 
vzájemného provázání výztuže. Dostatečná krycí vrstva výztuže je zajištěna pomocí 
distančních těles vymezujících patřičnou vzdálenost mezi okraji výztuže a betonové 
konstrukce.  
  Povrch výztuže by měl být čistý, bez mastnoty, bez jakýchkoliv nečistot 
zabraňujících potřebné soudržnosti betonu s výztuží. Drobná povrchová koroze soudržnost 
betonu s výztuží zvyšuje. 
 
 Bednění základových pasů a čílkování základové desky 
Pro bednění základových pasů platí všeobecné podmínky, platné pro bednění tj. – 
mělo by se stavět tak, aby bylo únosné, dostatečně tuhé, rovné a těsné. Poloha bednění a 
jednotlivých prvků bude vymezena prostřednictvím geodetických bodů.  
Samotné bednění bude provedeno z rámového bednění Doka FramiXlife. Postup 
práce s rámovým bedněním je popsán v přiloženém manuálu výrobce bednění. K doplnění 
na nemodulové rozměry bude použito řezivo a překližkové bednění, k utěsnění netěsností 
bednění bude použita PUR pěna. 
Odbedňování základu bude prováděno po dostatečném ztuhnutí betonové směsi. 
Čílkování základové desky proběhne po dokončení všech základových konstrukcí 
včetně provedení zpětných zásypů.  
  
 Betonáž základových pasů a základové desky 
 Pro betonáž základových pasů se použije beton, jehož specifikace je dána 
projektovou dokumentací. Před samotnou betonáží budou provedeny výškové značky na 
bednění. Menší záběry konstrukcí budou betonovány pomocí bádie a věžového jeřábu. 
Větší záběry budou betonovány pomoci mobilního autočerpadla. Postup betonáže bude 
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probíhat postupně z jedné strany na druhou a na plnou výšku betonáže, přičemž výška, ze 
které bude beton padat do bednění, by neměla překročit 1,5 metru.  Během betonáže se 
bude beton průběžně hutnit pomocí ponorného vibrátoru. Po skončení betonáže se očisti 
navazující výztuž do základové desky.  
 Betonáž základové desky se provede po dokončení veškerých základových pasů, 
betonáž bude probíhat postupně z jedné strany na druhou, výška bude hlídána pomocí 
rotačního laseru, latě a laserového detektoru.  Finální srovnání desky po hrubém srovnání 
pomocí vibrátoru proběhne pomocí „letadla“ – KG trubka vyplněná PUR pěnou na násadě 
určená k srovnání betonové vrstvy.  
 
 Uložení drenážní trubky a její zásyp 
 Drenážní potrubí bude osazeno podél základových pasů v okamžiku odbednění 
posledního záběru. Bude uloženo na nepropustnou vrstvu zeminy. Drenážní trubka bude 
obalena geotextílii. Drenážní potrubí bude svedeno do odvodné šachty, ze které bude voda 
dál vedena do kanalizace. Drenážní potrubí bude zakryto štěrkodrtí o frakci 16/32. 
 
6.2.5. Požadavky na kontrolu jakosti 
Vstupní kontrola se provádí při převzetí stanoviště a v podstatě obsahuje činnosti 
uvedené ve stavební připravenosti. Provádí se kontrola celkové rovinnosti ( ±50mm/3m), 
kontrolu čistoty – odstraněn přebytečný výkopek, kontrola únosnosti základové spáry, 
kontrolu teploty, kontrolu celkového provedení zemních prací, kontrola napojovacích bodů 




 Pokládka zemnícího pásku:  
Kontrola celkového provedení, kontrola polohy, kontrola spojů, kontrola ošetření 
spojů hydroizolací, kontrola zafixování polohy, kontrola vyvedení zemních drátů, 
vizuální kontrola materiálů.  
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 Vázání armatury: 
Kontrola celkového provedení, kontrola druhu, počtu, tvaru a profilu výztuže, 
kontrola kvality výztuže – nenaolejovaná, čistá, kontrola uložení, kontrola pevnosti 
úvazků, kontrola pozice, kontrola lemování otvorů – prostupů, kontrola umístění 
vytrnování do navazujících konstrukcí, kontrola dostatečného krytí, kontrola 
umístění distančních těles 
 
 Bednění základových pasů a čílkování základové desky: 
Kontrola polohy a pozice bednění, rozměru dle PD – šířka délka, výška, kontrola 
provedení, dostatečného rádlování, prostorové tuhosti, celková kontrola stability, 
kontrola těsnosti,  
  
 Betonáž základových pasů a základové desky 
Kontrola správnosti betonové směsi, konzistence, stupňů vlivu prostředí atp., 
kontrola plynulosti ukládání, kontrola hutnění, kontrola maximální výšky ukládání 
1,5m 
 
 Uložení drenážní trubky a její zásyp 
Kontrola polohy, kontrola dostatečného obalení geotextílií, kontrola napojení, 
kontrola umístění na únosnou vrstvu, kontrola šetrného obsypání, kontrola 
vhodného materiálu k zásypu. 
 
Kontrola na konci zahrnuje celkovou kontrolu geometrie – tedy pudorysné polohy a 
výšky. Kontrola celistvosti povrchu – eventuální zapravení hnízd atp. Kontrola pevnosti a 
zralosti. 
 
6.2.6. Skladba pracovního kolektivu 
Skladba pracovního kolektivu je uvedena v rozborovém listě, v technologickém 
normálu a ve skladbě pracovních čet. Tyto dokumenty jsou uvedeny v příloze této práce. 
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6.2.7. Výpočet doby trvání  
Doba trvání etapového procesu je patrna z rozborového listu, technologického 
normálu a z řádkového harmonogramu. Tyto dokumenty jsou uvedeny v příloze této práce. 
 
6.2.8. Použití strojů a zařízení 
 Pokládka zemnícího pásku: sada plochých klíčů, úhlová bruska, štětec, francouzský 
klíč nebo svěrka, řezné kotouče 
 Vázání armatury: úhlová bruska, řezné kotouče, vázací kleště, křída, tužka, metr, 
provázek, kladivo, palice 
 Bednění základových pasů a čílkování základové desky: ruční okružní pila, křída, 
tužka, metr, provázek, kladivo, palice, rotační laser, stativ, laserový detektor, lať, kýbl, 
váleček, rámové bednění FramiXlife 
 Betonáž základových pasů a základové desky: vibrátor, letadlo, zednická lžíce, 
nerezové hladké hladítko, rotační laser, stativ, laserový detektor, kýbl, lať, lopata, 
hrábě, hrablo, rozhrnován 
 Uložení drenážní trubky a její zásyp: lopata, hrábě, vibrační deska 
 Pomocné konstrukce: pomocné pracovní lešení 
 Bezpečnostní pomůcky: pracovní oděv, pracovní obuv, holinky, chránící štíty, pracovní 
helma, ochranné brýle, pracovní rukavice 
 
6.2.9. BOZP 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbě je řešena na základě platných právních 
předpisů. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, tj. osoba 
oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle 
zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), který při její 
realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, tj. osobou, která má pro tuto 
činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu, například zákon č.360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s 
rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 
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dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a 
normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a 
bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Požadavky stanovené 
zákoníkem práce jsou povinností zaměstnavatele, aby byla zajištěna bezpečnost 
zaměstnance bez ohledu na konkrétní práci.  
 
Zvláštní předpisy týkající se bezpečnosti práce, jsou zejména (v platném znění):  
 zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce  
 zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci  
 v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo  
 poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
 nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na  
 pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu  
 zdraví při práci na staveništích  
 nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních  
 ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
 nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  
 nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání  
 strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
 nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí   
 nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
Při práci s elektronářadím (úhlová bruska, okružní pila, vrtačka,…) by se měl vždy 
udržovat pořádek na pracovišti. Nářadí by se nemělo vystavovat dešti ani přebytečné 
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vlhkosti. Před započetím práce by se měla vždy zkontrolovat vidlice a přívodní kabel. Při 
práci s těmito nástroji by měl být zajištěn dostatek světla. Nářadí používat pouze k účelům, 
ke kterým je určené. Při práci s nimi užívat osobní ochranné pomůcky jako pracovní oděv, 
pevná obuv třídy S3, rukavice, respirátory, chrániče sluchu a brýle. Nářadí se nesmí nikdy 
držet či tahat za kabel. Opracovávaný materiál by měl být vždy zajištěn proti pohybu a 
nářadí držet oběma rukama. Pokud je nářadí opatřeno ochrannými kryty či rukojeťmi, 
může být používáno pouze s nimi. Poškozený kotouč musí být vždy ihned vyměněn. 
Nářadí se nesmí nikdy odložit, dokud se nezastaví. Nepotřebné nářadí by se z daného 
pracoviště mělo uklidit, aby nedošlo k jeho poškození. Nářadí by se nemělo nikdy 
přetěžovat, tzn. vždy používat k pracím, ke kterým je určené.  
Při manipulaci s materiálem by se mělo dbát na správné uchopení, měly by se 
používat rukavice a pracovní obuv. Mělo by se dbát na správnou manipulaci z hlediska 
zdraví – tj. v poloze bez ohnutých zad, nepřetěžovat se, dbát hmotnostního limitu – tj. do 
25kg na osobu. Neprovádět trhavé pohyby.  Materiál by se měl ukládat na rovný a únosný 
podklad do maximální výšky 2 metrů tak, aby nedošlo k jeho sesunutí. Pracovníci by měli 
užívat ochranných přileb. Zachovávat volných manipulačních a komunikačních průchodů. 
Volné konce armatury a vytrnování opatřit ochranami proti propíchnutí a opatřit 
reflexní plochou. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Po skončení práce si umýt ruce.  
 
Osobní ochranné pomůcky:  
 Ochrana rukou: Vhodné ochranné pracovní rukavice. Pro delší, přímý kontakt 
doporučen index ochrany 6, který odpovídá > 480 minutám podle EN 374, např. 
nitrilové bavlněné rukavice se značkou CE (0,4 mm). Dodržovat přesné pokyny od 
výrobce, včetně doby používání. Při poškození rukavice okamžitě vyměňte. Před 
přestávkami a na konci směny ruce důkladně omýt vodou a mýdlem. Na konci směny 
ruce ošetřit ochranným krémem. 
 Jiná ochrana: Pracovní oděv a obuv. Udržování pomůcek v čistotě. Po kontaktu se 
směsí pokožku řádně omýt vodou a mýdlem a použít reparační krém. Odložit 
kontaminovaný oděv. Ochrana dýchacích cest: Pokud je koncentrace prachu ve 
vzduchu vyšší než limitní hodnoty PEL (NPK9P), je nutné použít příslušnou ochranu 




Zabránit úniku do kanalizace. Neodstraňovat současně s komunálním odpadem. 
Předat ke zneškodnění oprávněné firmě dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění. Doporučený způsob odstraňování: recyklace, 
skládkování. Katalogové číslo odpadu: 170904 – Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvede né pod čísly 170901, 170902 a 170903. 
Hospodaření a nakládání s odpady bude dodržováno v intencích zákona č. 185/ 2001 
Sb. O odpadech. Konkrétní způsoby jsou určeny prováděcími předpisy. Odpady budou 
shromažďovány utříděně a zabezpečené před znehodnocením, odcizením nebo únikem. 
Odpad bude zařazován pro účely nakládání s odpadem podle katalogu odpadů a kategorií. 
 
6.3.  Řádkový harmonogram 
Pro sestavení samotného řádkového harmonogramu bylo nejprve nutné vypracovat 
rozborový list. Z rozborového listu dále vychází technologický normál, který slučuje 
jednotlivé činnosti z rozborového listu. Následně bylo možné vypracovat samotný řádkový 
harmonogram. 
 
6.3.1. Rozborový list 
Rozborový list je dokument, který představuje rozdělení stavby na jednotlivé a co 
nejpodrobnější činnosti. Jednotlivé činnosti jsou rozděleny do základních deseti 
technologických etap. Každá činnost je charakterizována svou měrnou jednotkou a jejím 
množstvím. Každé činnosti byla určena jednotková norma času, ze které následně vyšla 
skutečná pracnost. Ke každé činnosti je přiřazena pracovní četa a určen minimální počet 
pracovníku. Rozborový list je výchozím podkladem pro zpracování technologického 
normálu a položkového rozpočtu. Rozborový list je uveden v příloze na konci této 
diplomové práce. 
 
6.3.2. Technologický normál 
Technologický normál vychází ze sjednocení položek rozborového listu a vytváří 
tak sled jednotlivých dílčích stavebních procesů. Pro dílčí stavební proces se určí 
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charakteristická zájmová jednotka, které náleží patřičné množství a celková pracnost. 
Danému stavebnímu procesu se přiřadí počet pracovníků, z čehož nám následně vyplyne 
doba trvání dílčího procesu, která se upraví na celé dny. Technologický normál je 
výchozím podkladem pro zpracování řádkového harmonogramu. Technologický normál je 
uveden v příloze na konci této diplomové práce. 
 
6.3.3. Složení pracovních čet 
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé pracovní čety, které se nacházejí 
v rozborovém listě a technologickém normálu. 
Pracovní čety  
Číslo  Název čety  
1 Stavbyvedoucí, vedení 
2 Geodeti 
3 Pomocné pracovní síly 
4 Zahradníci 
5 Kopáči 
6 Instalatéři - voda plyn topení 
7 Asfaltéři 
8 Pracovníci na ZS 
9 Elektrikáři 
10 Tesaři, železáři 
11 Izolatéři 
12 Zedníci 
13 Klempíři, zámečníci 
14 Tesaři, pokryvači 
15 Montéři komínů 
16 Montéři bleskosvodu 
17 Okenáři 
18 Montéři garážových vrat 
19 Vzduchotechnici 
20 Podlaháři 
21 Podlaháři - anhydrit 
22 Truhláři 
23 Sádrokartonáři 
24 Dlaždici, obkladači 
25 Malíři, natěrači 
26 Montéři technologických zařízení 
27 Montéři výtahu 
28 Fasádníci 
29 Montéři gabionových stěn 
30 Pokladači zámkové dlažby 
31 Montéři plotů 
32 Revizní technik 
Tabulka č. 4 
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6.3.4. Řádkový harmonogram 
Na základě technologického normálu byl vypracován časový řádkový 
harmonogram, včetně zobrazení kritické cesty. V harmonogramu jsou zobrazeny vazby 
mezi jednotlivými činnostmi, doby trvání jednotlivých činnosti, předchozí a následné 
činnosti. Z harmonogramu je patrná doba výstavby, tj. od 24. 2. 2020 do 12. 11. 2020.  
Řádkový harmonogram je uveden v příloze na konci této diplomové práce.  
 
6.4. Rozpočet pro etapový proces základy 
Rozpočet byl vypracován na základě rozborového listu, kde byla jednotlivým 
položkám přiřazena jednotková cena a jednotková hmotnost. Celková cena etapového 
procesu základy je 1 141 976,55 Kč bez DPH. Položkový rozpočet je uveden v příloze na 






Cílem této diplomové práce bylo vypracovat stavebně technologický projekt 
bytového domu v Moravskoslezském kraji. Spolu s projektovou dokumentaci pro 
provedení stavby bylo vypracováno variantní řešení splňující nízkoenergetický standard, 
ostatně stejně jako samotný projekt. 
Součástí stavebně technologické projektu bylo vypracování technologického 
postupu etapového procesu základy včetně rozpočtu a řádkového harmonogramu se 
zobrazením kritické cesty. Z řádkového harmonogramu vyplívá, za prvé celková doba 
výstavby – tj. od 24. 2. 2020 do 12. 11. 2020, a za druhé vzájemné vazby mezi 
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